


本　　　　　月　　　　　份
本年度法
定預算數

本年度截至本月份累計數

科    目 比　較　增　減

%金     額 %金        額

比　較　增　減
預  算  數實  際  數預  算  數實  際  數

中華民國114年5月份

收支餘絀表

高雄農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

30,502,077 30,815,000 -312,923 -1.02 70,493,709 62,950,000 7,543,709 11.98127,428,000業務收入

30,502,077 30,815,000 -312,923 -1.02 70,493,709 62,950,000 7,543,709 11.98127,428,000其他業務收入

1.87113,168,000 1,059,00056,590,0000.42 57,649,000118,00028,295,00028,413,000其他補助收入

101.9614,260,000 6,484,7096,360,000-17.10 12,844,709-430,9232,520,0002,089,077雜項業務收入

48,830,585 71,330,000 -22,499,415 -31.54 280,412,380 391,661,000 -111,248,620 -28.40988,832,000業務成本與費用

27,682,808 47,500,000 -19,817,192 -41.72 149,029,803 232,851,000 -83,821,197 -36.00607,064,000業務費用

-36.00607,064,000 -83,821,197232,851,000-41.72 149,029,803-19,817,19247,500,00027,682,808業務費用

21,076,437 22,317,000 -1,240,563 -5.56 131,025,713 156,265,000 -25,239,287 -16.15376,334,000管理及總務費用

-16.15376,334,000 -25,239,287156,265,000-5.56 131,025,713-1,240,56322,317,00021,076,437管理費用及總務費用

71,340 1,513,000 -1,441,660 -95.28 356,864 2,545,000 -2,188,136 -85.985,434,000研究發展及訓練費用

-85.985,434,000 -2,188,1362,545,000-95.28 356,864-1,441,6601,513,00071,340訓練費用

-18,328,508 -40,515,000 22,186,492 -54.76 -209,918,671 -328,711,000 118,792,329 -36.14-861,404,000業務賸餘（短絀）

98,823,123 129,297,000 -30,473,877 -23.57 451,786,330 302,425,000 149,361,330 49.39691,894,000業務外收入

2,812,500 8,100,000 -5,287,500 -65.28 8,693,062 12,080,000 -3,386,938 -28.0427,504,000財務收入

-28.0427,500,000 -3,386,93812,080,000-65.28 8,693,062-5,287,5008,100,0002,812,500利息收入

4,000投資賸餘

96,010,623 121,197,000 -25,186,377 -20.78 443,093,268 290,345,000 152,748,268 52.61664,390,000其他業務外收入
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本　　　　　月　　　　　份
本年度法
定預算數

本年度截至本月份累計數

科    目 比　較　增　減

%金     額 %金        額

比　較　增　減
預  算  數實  際  數預  算  數實  際  數

中華民國114年5月份

收支餘絀表

高雄農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

111.33304,822,000 139,157,306125,000,000-100.00 264,157,306-30,000,00030,000,000財產交易賸餘

1.27339,143,000 1,965,800155,200,0005.05 157,165,8004,556,03390,300,00094,856,033租賃收入

--100,000 10,431-- 10,4313,5313,531違規罰款收入

114.4920,325,000 11,614,73110,145,00028.32 21,759,731254,059897,0001,151,059雜項收入

480,760 805,000 -324,240 -40.28 3,822,691 3,220,000 602,691 18.729,465,000業務外費用

480,760 805,000 -324,240 -40.28 3,822,691 3,220,000 602,691 18.729,465,000其他業務外費用

--60,67660,676財產交易短絀

16.839,465,000 542,0153,220,000-40.28 3,762,015-324,240805,000480,760雜項費用

98,342,363 128,492,000 -30,149,637 -23.46 447,963,639 299,205,000 148,758,639 49.72682,429,000業務外賸餘（短絀）

80,013,855 87,977,000 -7,963,145 -9.05 238,044,968 -29,506,000 267,550,968 -906.77-178,975,000本期賸餘（短絀）

2

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。註：



本　　　　　月　　　　　份
本　年　度
法定預算數

本年度截至本月份累計數

科    目 比　較　增　減

%金      額 %金        額

比　較　增　減
預  算  數實  際  數預  算  數實  際  數

中華民國114年5月份

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

高雄農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

131,217 131,217 -- -27,950,712 -27,950,712 ---49,926,000後續可能重分類至餘絀之項目

131,217 131,217 -- -27,950,712 -27,950,712 ---49,926,000未實現重估增值－可能重分

類至餘絀之項目
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高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年5月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。
二、本月份「本期其他綜合損益」131,217元及截至本月份「本期其他綜合損益」-27,950,712元。
三、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：
業務收入：
1.雜項業務收入：實際數12,844,709元，預算數6,360,000元。主要係民眾申請農田水利設備兼作其他使用案件數或申請面積較預期高，且不同區域公告土地現值不同，使用費覈實
繳入，致收入較預算數增加。
業務成本與費用：
1.業務費用：實際數149,029,803元，預算數232,851,000元。主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚渫等工作刻正執行中，部分廠商尚未辦理計價請款，致費用較預算數為低。
2.訓練費用：實際數356,864元，較預算數2,545,000元。主要係員工在職訓練委託專業服務採購案第一期款期初工作報告業經審查符合，惟廠商尚未提送請款資料，致費用較預算數
為低。
業務賸餘(短絀)：實際數-209,918,671元，預算數-328,711,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。
業務外收入：
1.利息收入：實際數8,693,062元，預算數12,080,000元。主要係定期存款金額增加及牌告利率調升，致收入較預算數增加。
2.財產交易賸餘：實際數264,157,306元，預算數125,000,000元。主要係配合其他公務機關有償撥用農田水利事業作業基金土地及處分非事業用土地實際出售價格較預期高，致財產
交易賸餘實際數較預算數增加。
3.違規罰款收入：實際數10,431元，預算數0元。主要係採購案件因工程施工查核品質缺失扣點或延遲履約，依約計罰懲罰性及逾期違約金，致收入較預算數增加。
4.雜項收入：實際數21,759,731元，預算數10,145,000元。主要係土地使用補償金收入較預期增加，致收入較預算數增加。
業務外費用：
1.財產交易短絀：實際數60,676元，預算數0元。主要係經管八張犁進水口之機械及設備，因遭災滅失，經審計機關核予備查並辦理除帳作業，致執行數較預算數增加。
業務外賸餘(短絀)：實際數447,963,639元，預算數299,205,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。
本期賸餘(短絀)：實際數238,044,968元，預算數-29,506,000元。主要係業務外收入較預算數為高及業務成本與費用較預算數為低所致。
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科  目 %金     額 科  目 金     額 %

中華民國114年5月31日

平    衡    表

高雄農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

36,192,517,265 868,798,007 2.40100.00資產 負債

6,221,078,634 24,173,487 0.0717.19流動資產 流動負債

4,152,826,821 14,883,487 0.0411.47現金 應付款項

0.026,763,6184,152,826,821 11.47銀行存款 應付代收款

2,046,280,912 0.028,119,8695.65流動金融資產 應付費用

9,290,000 0.0383,530 -透過餘絀按公允價值衡量之
金融資產－流動

預收款項

0.039,290,000197,382 -透過餘絀按公允價值衡量之
金融資產評價調整－流動

預收收入

291,272,483 0.802,046,000,000 5.65其他金融資產－流動 長期負債

919,197 291,272,483 0.80-應收款項 長期債務

0.80291,272,483919,197 -應收收益 應計退休金負債

21,051,704 553,352,037 1.530.06預付款項 其他負債

7,842,081 0.0221,051,704 0.06預付費用 遞延負債

309,272,480 0.027,842,0810.85投資、長期應收款、貸墊款及準

備金
遞延收入

17,999,997 319,426,170 0.880.05長期應收款 負債準備

0.88319,426,17017,999,997 0.05長期應收款 其他負債準備

291,272,483 226,083,786 0.620.80準備金 什項負債
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科  目 %金     額 科  目 金     額 %

中華民國114年5月31日

平    衡    表

高雄農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

0.29103,491,290291,272,483 0.80退休及離職準備金 存入保證金

29,654,749,034 0.34122,592,49681.94不動產、廠房及設備 暫收及待結轉帳項

24,465,029,482 35,323,719,258 97.6067.60土地 淨值

1,113,948,458 3.0824,465,029,482 67.60土地 基金

4,127,626,534 1,113,948,458 3.0811.40土地改良物 基金

3.081,113,948,45811,195,525,874 30.93土地改良物 基金

13,579,093,402 37.52-7,067,899,340 -19.53累計折舊－土地改良物 公積

618,241,658 182,591,606 0.501.71房屋及建築 資本公積

0.50182,591,6061,143,078,401 3.16房屋及建築 其他資本公積

13,396,501,796 37.01-524,836,743 -1.45累計折舊－房屋及建築 特別公積

95,505,837 37.0113,396,501,7960.26機械及設備 特別公積

1,048,218,844 2.90222,146,566 0.61機械及設備 累積餘絀

1,048,218,844 2.90-126,640,729 -0.35累計折舊－機械及設備 累積賸餘

2,010,414 2.901,048,218,8440.01交通及運輸設備 累積賸餘

19,582,458,554 54.1110,666,968 0.03交通及運輸設備 淨值其他項目

19,582,458,554 54.11-8,656,554 -0.02累計折舊－交通及運輸設備 累積其他綜合餘絀

8,560,605 54.1119,582,458,5540.02什項設備 未實現重估增值
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合　計 36,192,517,265 36,192,517,265合　計100.00 100.00

科  目 %金     額 科  目 金     額 %

中華民國114年5月31日

平    衡    表

高雄農田水利事業作業基金

單位︰新臺幣元

17,947,744 0.05什項設備

-9,387,139 -0.03累計折舊－什項設備

337,774,504 0.93購建中固定資產

292,160,080 0.81未完工程

45,614,424 0.13預付工程及土地款

7,338,601 0.02無形資產

7,338,601 0.02無形資產

3,129,725 0.01電腦軟體

4,208,876 0.01其他無形資產

78,516 -其他資產

78,516 -什項資產

5,800 -存出保證金

10,804 -催收款項

61,912 -暫付及待結轉帳項
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實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或
落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數
(2)

合計
(3)

％
(3)/
(2)

應　付
未付數

金額
(4)=(3)
-(2)

％
(4)/
(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國114年5月份

高雄農田水利事業作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

81,319,146 250,366,000 331,685,146 135,933,083 102,205,649 75.19102,205,649 -33,727,434 -24.81一般建築及設備計畫

81,319,146 250,366,000 331,685,146 135,933,083 102,205,649 75.19102,205,649 -33,727,434 -24.81一次性項目

46,450,864 213,399,000 259,849,864 125,212,083 99,935,381 79.8199,935,381 -25,276,702 -20.19主要係二仁導水
路月眉進水口固
床工等強化工
程，因本期估驗
計價提出及審核
時程稍有延遲，
致無法如期付
款。

估驗計價業已審
核完成，並已接
到廠商請款單
據，將積極辦理
付款作業。

土地改良物

34,868,282 1,000,000 35,868,282 635,000 697,677 109.87697,677 62,677 9.87房屋及建築

34,317,000 34,317,000 10,086,000 1,116,239 11.071,116,239 -8,969,761 -88.93主要係113年高
雄地區地下水井
汰舊換新及抗旱
井開設工程，部
分工單須配合斷
水施作，致工進
不如預期。

1.現一期作已停
止供灌，廠商已
進場趕工施作。
2.後續將促請廠
商依約計價請
款，以提升執行
率。

機械及設備

500,000 500,000 10,800 --10,800 10,800 --主要係應空拍機
教育訓練及飛行
業務，新增購置
電池充電組，致
超前。

爾後將確實依實
際需求審慎評估
分配數。

交通及運輸設備

1,150,000 1,150,000 445,552 --445,552 445,552 --主要係提前採購
考勤機及汰換效
能不佳之冷氣機
等設備，致超
前。

爾後將確實依實
際需求審慎評估
分配數。

什項設備

81,319,146 250,366,000 331,685,146 135,933,083 102,205,649 75.19102,205,649 -33,727,434 -24.81總計
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實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或
落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數
(2)

合計
(3)

％
(3)/
(2)

應　付
未付數

金額
(4)=(3)
-(2)

％
(4)/
(2)

改進
措施

累計執行數

中華民國114年5月份

高雄農田水利事業作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

46,450,864 213,399,000 259,849,864 125,212,083 99,935,381 79.8199,935,381 -25,276,702 -20.19土地改良物

34,868,282 1,000,000 35,868,282 635,000 697,677 109.87697,677 62,677 9.87房屋及建築

34,317,000 34,317,000 10,086,000 1,116,239 11.071,116,239 -8,969,761 -88.93機械及設備

500,000 500,000 10,800 --10,800 10,800 --交通及運輸設備

1,150,000 1,150,000 445,552 --445,552 445,552 --什項設備

81,319,146 250,366,000 331,685,146 135,933,083 102,205,649 75.19102,205,649 -33,727,434 -24.81總計
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本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。註：



累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

主要營運項目
本月數
及累計數

數　　　　　量 執　　　　　行　　　　　數

名                       稱 單位
預算數實際數 占預算數% 預算數實際數

%

比較增減

金　額

本月數

累計數

中華民國114年5月份

主要營運項目執行明細表

高雄農田水利事業作業基金

貨幣單位：新臺幣元

農田水利設施維護管理
-- 8,596,000-581,418

-- 42,980,0006,681,128

-106.76

-84.46

-9,177,418

-36,298,872

0.42-0.30 -71.43
公里

1,176,000-113,195

2.100.16 7.62 5,880,0001,155,065

-109.63

-80.36
輸水渠道改善及修補

-1,289,195

-4,724,935

25,000.0022,333.00 89.33
平方公尺

750,000606,580

125,000.0022,663.00 18.13 3,750,000617,600

-19.12

-83.53
輸水渠道除草

-143,420

-3,132,400

10,833.00-19,258.16 -177.77
立方公尺

5,750,000-974,839

54,165.0023,902.00 44.13 28,750,0004,646,546

-116.95

-83.84
輸水渠道浚渫

-6,724,839

-24,103,454

46.00-1.00 -2.17
座

920,000-99,964

230.003.00 1.30 4,600,000261,917

-110.87

-94.31
構造物維護

-1,019,964

-4,338,083

農業灌溉用水管理
41.8952.57 125.50

百萬噸
57,708,00049,892,763

291.64248.05 85.05 315,905,000276,864,989

-13.54

-12.36

-7,815,237

-39,040,011

農田水利設施更新改善
-- 24,425,00019,415,471

-- 86,791,00099,935,381

-20.51

15.14

-5,009,529

13,144,381

3.090.55 17.80
公里

24,425,00011,063,081

10.984.15 37.80 86,791,00053,830,088

-54.71

-37.98
灌溉排水渠道更新改善

-13,361,919

-32,960,912
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累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

主要營運項目
本月數
及累計數

數　　　　　量 執　　　　　行　　　　　數

名                       稱 單位
預算數實際數 占預算數% 預算數實際數

%

比較增減

金　額

本月數

累計數

中華民國114年5月份

主要營運項目執行明細表

高雄農田水利事業作業基金

貨幣單位：新臺幣元

--
座

8,352,390

1.00 -- 46,105,293

--

--
構造物更新改善

8,352,390

46,105,293

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
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