

正 本

檔 號：
保存年限：

農業部農田水利署 公告

發文日期：中華民國114年3月31日
發文字號：農水高字第1148734764號



主旨：公告高雄管理處月眉站寶隆圳配合進水口固床工強化工程，於114年4月5日上午8時至114年4月9日下午5時期間引水補灌，並提前於114年4月28日下午5時完工恢復供灌，請周知。

依據：依「農田灌溉排水管理辦法」第5條規定辦理。

公告事項：

- 一、月眉站寶隆圳進水口固床工強化工程原訂停水期間為114年3月19日上午6時至114年5月3日上午6時，經高雄管理處與承包商積極協調，本案工程預計提前5日完工通水，並參考寶隆圳灌溉計畫旱雜作供灌期距(每20日供灌1次)，採每次停水期間不超過20日，期間增加補充灌溉1次(供水5日)之方式，於114年4月5日上午8時至114年4月9日下午5時期間引水補灌，並提前於114年4月28日下午5時完工恢復供灌。
- 二、惟該工區因位於河川行水區內易受降雨等影響，倘受天氣或其他不可抗力因素影響，須延長停水天數，高雄管理處將另行公告。
- 三、如有疑問請電洽本署高雄管理處相關工作站，或上本署高雄管理處官網(<https://www.iakhs.nat.gov.tw/>)查詢。

署長 蔡昇南