農業部農田水利署高雄管理處

工程開工管制條件 應辦事項檢核表 (110.12.23版)
	工程名稱
	000改善工程
	案號
	

	項次
	檢核項目
	檢核結果
	備註                    (含相關法令)

	
	
	無需
辦理
	已
完成
	未完成
	

	1
	取得臨時施工道路同意書、地上物無償損毀同意書等私有鄰地同意
	□
	□
	□
	因應備案及預定執行期程：
	農田水利法第9條

	2
	照舊使用同意書(私有土地既設提供原農田水利會水利使用之土地)
	□
	□
	□
	因應備案及預定執行期程：
	農田水利法第11條

	3
	未經許可，已施設於農田水利設施範圍內之擅設物，拆除或採取其他必要處置。
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	農田水利法第13條

	4
	鑑界作業
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	土地法

	5
	施工安全評估(含施工範圍內地下管線系統查詢，調查、會勘)
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	高雄市政府管線查詢系統等

	6
	電桿、路燈配合施工遷移作業
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	

	7
	評估其他標案影響或農業期作、通斷水期配合施工
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	

	8
	地上役權設定
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	農田水利法第9條

	9
	國有土地撥用研判
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	農田水利法第11條

	11
	高雄市道路挖掘申請研判 
(工程預算編列及委託承攬廠商施工前辦理)
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	高雄市自治條例

	12
	水土保持規劃書及水土保持計畫研判(設計、監造單位施工前辦理)
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	水土保持法

	13
	鄰近、跨（穿）越鐵路、公路施工許可；捷運禁限建範圍施工許可 
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	公路法、鐵路法、大眾捷運法

	14
	管線箱涵處理及公用管線佈設許可
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	共同管道法及地方自治條例

	15
	河川公地使用許可申請研判
 (設計、監造單位施工前辦理)
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	水利法

	16
	生態檢核作業研判
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	公共工程生態檢核注意事項

	17
	環境影響評估（含環境影響差異分析）
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	環境影響評估法

	18
	樹木保護計畫
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	各直轄市、縣（市）自治條例

	19
	古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護
	□
	□
	□
	因應備案及預定完成期程：
	文化資產保存法

	20
	
	
	
	
	
	

	備註：1.其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請工作站依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開工後停工情形。
2.有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。

	辦理
	工作站承辦人員
	站長

	
	
	

	審查
	設計人員
	股長

	
	
	


